



**Управление образования,
молодежной политики и социально-правовой защиты
детства администрации городского округа Перевозский
Нижегородской области**

П Р И К А З

14 марта 2022 года

№ 96 - ПД

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям городского округа Перевозский, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

В целях реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным образовательным организациям, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – Проект) в городском округе Перевозский Нижегородской области, на основании письма федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22 ноября 2021 года № 02-21/683, приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 04.03.2022 № 316-01-63-409/22 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям городского округа Перевозский, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям городского округа Перевозский, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году (далее – Дорожная карта) (Приложение 1).

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа Перевозский Нижегородской области «Информационный методический центр» (Анциферова И.Е.) обеспечить:

мониторинг выполнения Дорожной карты;

мониторинг работы участника Проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).

3. Директору МАОУ «Танайковская ОШ» Страховой С.М., куратору МАОУ «Танайковская ОШ» Шашановой Р.В. обеспечить выполнение Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



Н.В. Кондрашова

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям городского округа Перевозский,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Результат
1	Прохождение анкетирования участником Проекта, муниципальным автономным общеобразовательным учреждением городского округа Перевозский Нижегородской области «Танайковская основная школа» (далее - Танайковская ОШ), для разработки рискового профиля школы (далее – РПШ)	18.01.2022 – 04.02.2022	Клюшникова О.Е., координатор, Страхова С.М., директор Танайковской ОШ	Пройдено своевременно анкетирование для разработки РПШ
2	Прохождение анкетирования кандидатов в кураторы Проекта	24.01.2022 – 01.02.2022	Анциферова И.Е., координатор, (далее – Анциферова И.Е.) Шашанова Р.В., Кобелькова О.Н., Бурунова Н.В. кандидаты в кураторы Проекта	Пройдено анкетирование, отобран куратор Проекта
3	Участие в установочном семинаре - совещании для муниципальных координаторов и директоров Проекта	01.02.2022	Анциферова И.Е., Страхова С.М., директор Танайковской ОШ	Приняли участие в установочном семинаре-совещании координатор и директор Проекта
4	Участие в установочном вебинаре для кураторов Проекта	24.02.2022	Шашанова Р.В., куратор Проекта (далее – Шашанова Р.В.)	Приняла участие в установочном вебинаре куратор Проекта

5	Первичное посещение куратором школы	01.03.2022	Анциферова И.Е., Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Осуществлено посещение школы куратором Проекта
6	Анализ и верификация РПШ, выбор рискованных направлений для работы	01.03.2022	Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Своевременно размещен заполненный «шаблон самодиагностики» в ИС МЭДК в разделе «Самообследование»
7	Участие в обучении в региональной школе кураторов	В течение Проекта	Шашанова Р.В.	Приняла участие в обучении куратор Проекта
8	Разработка, корректировка и загрузка в ИС МЭДК концептуальных документов Танайковской ОШ: концепция развития школы, среднесрочная программа развития, антирисковые программы	14.02.2022 – 20.03.2022	Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК и подтверждены куратором школы
9	Посещение куратором Танайковской ОШ	01.03.2022 – 30.06.2022	Шашанова Р.В.	Осуществлено посещение школы куратором Проекта
10	Участие в региональных вебинарах в формате видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	10.03.2022 – 30.06.2022	Анциферова И.Е., Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Приняли участие не менее 6 ВКС по обмену опытом
11	Участие в региональных/межмуниципальных семинарах-совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта	10.03.2022 – 30.06.2022	Анциферова И.Е., Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Участие координатора, куратора и администрации школы не менее в 6 семинарах-совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта
12	Участие в федеральных вебинарах, проводимых ФИОКО «Адресная поддержка 500+»	Еженедельно, по четвергам	Анциферова И.Е., Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Участие в федеральных вебинарах муниципального координатора, куратора и администрации школы

13	Промежуточные отчеты и их корректировка по результатам выборочной экспертизы об исполненных мероприятиях в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022; 01.06.2022; 30.06.2022	Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Своевременное размещение документов в ИС МЭДК на отчетную дату
14	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий муниципальной Дорожной карты	17.06.2022	Анциферова И.Е.	Исполнение и документальное подтверждение мероприятий дорожной карты, запланированных на текущую дату
15	Участие в анкетировании участников Проекта	30.06.2022	Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Прохождение анкетирования участниками Проекта
16	Участие в семинаре - совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	15.08.2022 – 31.08.2022	Кондрашова Н.В., начальник Управления образования, молодежной политики и социально- правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский (далее – УО) Анциферова И.Е	Участие в совещании руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, участвующих в Проекте
17	Посещение куратором Танайковской ОШ	01.09.2022 – 15.12.2022	Шашанова Р.В.	Осуществление посещения школы куратором Проекта
18	Участие в вебинаре в формате ВКС с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	01.09.2022 – 15.12.2022	Анциферова И.Е., Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Участие не менее в 6 ВКС по обмену опытом
19	Участие в региональных семинарах-совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта	01.09.2022 – 22.12.2022	Анциферова И.Е., Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Участие муниципального координатора, куратора и администрации школы не менее 6 семинарах-совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта

20	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий муниципальной Дорожной карты	16.09.2022	Анциферова И.Е.	Исполнение и документальное подтверждение мероприятий Дорожной карты, запланированных на текущую дату
21	Промежуточный отчет об исполненных мероприятиях в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями	01.11.2022; 20.12.2022	Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Своевременное размещение документов в ИС МЭДК на отчетную дату
22	Участие в ВКС по завершению 2 этапа. Оценка внедрения мер в Танайковской ОШ	,10.11.2022	Анциферова И.Е., Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Участие в ВКС муниципального координатора, куратора и администрации школы
23	Участие в анкетировании участников Проекта	20.12.2022	Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Прохождение анкетирования участниками Проекта
24	Итоговый отчет об исполненных мероприятиях в рамках работы с рисковыми направлениями	23.12.2022	Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Своевременное размещение документов в ИС МЭДК. Своевременное подтверждение документов куратором
25	Участие в семинаре-совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	20.12.2022 – 29.12.2022	Кондрашова Н.В., начальник УО, Анциферова И.Е.	Участие в совещании руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, участвующих в Проекте.
26	Финальный мониторинг реализации мероприятий муниципальной Дорожной карты, подведение итогов Проекта	20.12.2022 – 29.12.2022	Кондрашова Н.В., Анциферова И.Е., Шашанова Р.В., администрация Танайковской ОШ	Исполнение и документальное подтверждение мероприятий Дорожной карты, запланированных на текущую дату