

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию в 2022 году и  
функционированию в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности и малых городах, центров  
образования естественнонаучной и технологической  
направленностей в рамках федерального проекта «Современная  
школа» национального проекта «Образование»  
(далее - центры образования естественнонаучной и  
технологической направленностей «Точка роста»,  
центр «Точка роста»)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Определен ответственный за создание и функционирование центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» на территории городского округа Перевозский Нижегородской области	Приказ Управления образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области (далее – УО)	И.Е. Анциферова, ведущий специалист УО	7 декабря 2021 г.
2.	Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Приказ УО	И.Е. Анциферова ведущий специалист УО	7 декабря 2021 г.
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Приказ УО	И.Е. Анциферова ведущий специалист УО	12 января 2022 г.

4.	Проведены ремонтные работы в помещениях центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Помещение центра «Точка роста», соответствует типовому дизайн - проекту и проекту зонирования	Страхова С.М., директор MAOY «Танайковская OШ»	Июнь – август 2022 г.
5.	Подготовлена информационная справка о MAOY «Танайковская OШ», на базе которой создается центр «Точка роста»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	И.Е. Анциферова ведущий специалист YO	До 1 июля 2022 г.
6.	Сформирован реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	И.Е. Анциферова, ведущий специалист YO, Страхова С.М., директор MAOY «Танайковская OШ»	До 30 августа 2022 г.
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	И.Е. Анциферова, Страхова С.М., директор MAOY «Танайковская OШ»	25 августа 2022 г., далее ежегодно
8.	Проведен мониторинг работ по приведению площадки центра образования естественно – научной направленности «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	И.Е. Анциферова, ведущий специалист YO, Страхова С.М., директор MAOY «Танайковская OШ»	25 августа 2022 г., далее ежегодно
9.	Организовано начало работы центра образования естественно - научной направленности «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	И.Е. Анциферова, ведущий специалист YO, Страхова С.М., директор MAOY «Танайковская OШ»	1 сентября 2022 г.
10.	Проводится ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра образования естественно - научной направленности «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	И.Е. Анциферова, ведущий специалист YO, Страхова С.М., директор MAOY «Танайковская OШ»	1 октября 2022 г, далее ежеквартально