



**Управление образования,  
молодежной политики и социально-правовой защиты  
детства администрации городского округа Перевозский  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

20 ноября 2024 года

№448-ПД

**Об утверждении плана  
по обеспечению непрерывности образовательной деятельности  
на период проведения комплексного капитального ремонта  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
городского округа Перевозский Нижегородской области  
«Средняя школа № 1 г. Перевоза»**

В связи с приостановлением образовательной деятельности в здании муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области «Средняя школа № 1 г. Перевоза» (далее - МАОУ «СШ №1 г. Перевоза») на период проведения комплексного капитального ремонта в соответствии с постановлением администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 06.08.2024 г. № 932-п «О выполнении мероприятий государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении городского округа Перевозский Нижегородской области «Средняя школа № 1 г. Перевоза»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План по обеспечению непрерывности образовательной деятельности на период проведения комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» (далее - План).

2. Директору МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобельковой О.Н.:

2.1. Обеспечить организацию непрерывности образовательной деятельности путем заключения с МБДОУ «Д/с «Малышок», МБДОУ «Д/с «Олененок», МАДОУ «Д/с «Солнечный», МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на весь период проведения комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза».

2.2. Обеспечить организацию непрерывности образовательной деятельности обучающихся МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» на базе МБДОУ «Д/с «Малышок», МБДОУ «Д/с «Олененок», МАДОУ «Д/с «Солнечный», МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» силами педагогических работников МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» в соответствии с Планом, утвержденным п.1. настоящего приказа.

2.3. Разработать внутренний детальный план по обеспечению непрерывности образовательной деятельности на период проведения комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» с учетом условий принимающих учреждений в срок до 31.10.2024 г.

2.4. Назначить ответственных лиц за обеспечением сохранности временно используемых помещений, имущества и оборудования в период осуществления

образовательной деятельности и организации питания обучающихся на базе МБДОУ «Д/с «Малышок», МБДОУ «Д/с «Олененок», МАДОУ «Д/с «Солнечный», МАОУ «СШ №2 г. Перевоза».

2.5. Обеспечить соблюдение требований действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 и требований противопожарной и антитеррористической защищенности.

3. Директору МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» Кругловой И.В., заведующим МБДОУ «Д/с «Малышок» Мухиной С.П., МБДОУ «Д/с «Олененок» Меличаевой С.А., МАДОУ «Д/с «Солнечный» Деулиной Л.А.:

3.1. Оказать содействие МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» в организации непрерывности образовательной деятельности и питания обучающихся путем предоставления необходимых помещений и оборудования.

3.2. Обеспечить соблюдение требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 и требований противопожарной и антитеррористической защищенности.

4. Главному специалисту Управления образования администрации городского округа Перевозский Жестковой И.С., заведующему Информационным методическим центром Управления образования администрации городского округа Перевозский Анциферовой И.Е. взять на особый контроль вопросы организации образовательной деятельности обучающихся МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» на базе МБДОУ «Д/с «Малышок», МБДОУ «Д/с «Олененок», МАДОУ «Д/с «Солнечный», МАОУ «СШ №2 г. Перевоза».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



Н.В. Кондрашова

Ознакомлены:

*В.К. Кувшинов*  
*Анциферова И.Е.*  
*Анциферова И.Е.*  
*Круглова И.В.*  
*Жесткова И.С.*  
*Деулина Л.А.*  
*Мухина С.П.*  
*Тонкаров И.И.*

**План по обеспечению непрерывности образовательного процесса  
на период проведения комплексного капитального ремонта  
МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
<b>Мероприятия для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта</b>				
1	Подготовка проекта постановления администрации городского округа Перевозский Нижегородской области «О выполнении мероприятий государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении городского округа Перевозский Нижегородской области «Средняя школа № 1 г. Перевоза»»	Август 2024 г.	Начальник Управления образования администрации городского округа Перевозский (далее – УО) Кондрашова Н.В.	
2	Подготовка проекта постановления администрации городского округа Перевозский Нижегородской области «О временном приостановлении образовательной деятельности на период проведения комплексного капитального ремонта муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области «Средняя школа № 1 г. Перевоза», расположенного по адресу: 607400, Нижегородская область, г.Перевоз, ул. Молодежная, д.11»	Ноябрь 2024 г.	Заместитель начальника УО Чувпило Е.К.	
3	Подготовка проекта приказа УО «Об утверждении плана по обеспечению непрерывности образовательной деятельности на период проведения комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»»	Ноябрь 2024 г.	Заместитель начальника УО Чувпило Е.К.	
4	Подготовка проекта приказа УО «Об организации работы «горячих линий» в рамках проведения комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»»	Ноябрь 2024 г.	Главный специалист УО по школьному образованию Жесткова И.С.	
5	Подготовка приказа МАОУ «СШ №1	Ноябрь	Директор	

	г. Перевоза» об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	2024 г.	МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
6	Создание комиссии по организации образовательной деятельности во время проведения комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	Ноябрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
7	Проведение инвентаризации оборудования МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» с целью дооснащения учебных кабинетов	Ноябрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
8	Проведение в МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» инвентаризации по учету и хранению материальных ценностей, технических средств обучения, методических материалов	Ноябрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
9	Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ с МБДОУ «Д/с «Малышок», МБДОУ «Д/с «Олененок», МАДОУ «Д/с «Солнечный», МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» на весь период проведения комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	Ноябрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
10	Составление плана размещения классов	Ноябрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н. заведующий МБДОУ «Д/с «Малышок» Мухина С.П., заведующий МБДОУ «Д/с «Олененок» Меличаева С.А., заведующий МАДОУ «Д/с «Солнечный» Деулина Л.А., директор МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» Круглова И.В. (определение помещений)	
11	Разработка положения о порядке организации образовательной деятельности обучающихся на период проведения комплексного	Ноябрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	

	капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»			
12	Информирование участников образовательных отношений об изменениях в организации образовательной деятельности	Ноябрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	Через официальный сайт МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» (вкладка с размещением информации о комплексном капитальном ремонте и телефонов «горячей линии»)
13	Проведение родительских собраний МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» по вопросу ознакомления с новыми (временными) условиями организации образовательной деятельности	Декабрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н., заведующий МБДОУ «Д/с «Малышок» Мухина С.П., заведующий МБДОУ «Д/с «Олененок» Меличаева С.А., заведующий МАДОУ «Д/с «Солнечный» Деулина Л.А., директор МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» Круглова И.В. (в отношении классов/групп, временно переводимых в другие помещения)	Оформление протоколов родительских собраний
14	Составление схемы организации горячего питания, графика работы школьной столовой	Декабрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н. (организация питания, использование оборудования вверенной образовательной организации) Заведующий МБДОУ «Д/с «Малышок» Мухина С.П., заведующий МБДОУ «Д/с «Олененок» Меличаева С.А., заведующий	По потребности обучающихся МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» и с учетом возможностей МБДОУ «Д/с «Малышок», МБДОУ «Д/с «Олененок», МАДОУ «Д/с «Солнечный», МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»

			<p>МАДОУ «Д/с «Солнечный»  Деулина Л.А.,  директор МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»  Круглова И.В.  (предоставление помещений, оборудования вверенной образовательной организации)</p>	
15	<p>Внесение изменений в расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»</p>	<p>Декабрь 2024 г.</p>	<p>Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»  Кобелькова О.Н.</p>	
16	<p>Составление схемы организации подвоза обучающихся к месту проведения занятий, согласование с ОГИБДД новых маршрутов, утверждение новых и измененных маршрутов</p>	<p>До 10 декабря 2024 г.</p>	<p>Директор МКУ «Перевозский сервисный центр»  Царев С.Л.  Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»  Кобелькова О.Н.</p>	
17	<p>Подготовка проекта приказа УО «О внесении изменений в приказ УО «Об утверждении реестра школьных маршрутов перевозок обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Перевозский Нижегородской области»</p>	<p>Декабрь 2024 г.</p>	<p>Главный специалист УО  Гончарова И.Н.</p>	
18	<p>Внесение изменений в Паспорт безопасности дорожного движения МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»</p>	<p>Декабрь 2024 г.</p>	<p>Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»  Кобелькова О.Н.</p>	
19	<p>Внесение изменений в Паспорт безопасности МБДОУ «Д/с «Малышок», МБДОУ «Д/с «Олененок», МАДОУ «Д/с «Солнечный», МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»</p>	<p>Декабрь 2024 г.</p>	<p>Заведующий МБДОУ «Д/с «Малышок»  Мухина С.П.,  заведующий МБДОУ «Д/с «Олененок»  Меличаева С.А.,  заведующий МАДОУ «Д/с «Солнечный»  Деулина Л.А.,  директор МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»  Круглова И.В.</p>	
20	<p>Разработка графика работы уборщиков служебных помещений МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»</p>	<p>Декабрь 2024 г.</p>	<p>Директор МКУ «Перевозский сервисный центр»</p>	

			Царев С.Л. Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
21	Организация образовательной деятельности	С 9 января 2025 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н. (организация обучения) Заведующий МБДОУ «Д/с «Малышок» Мухина С.П., заведующий МБДОУ «Д/с «Олененок» Меличаева С.А., заведующий МАДОУ «Д/с «Солнечный» Деулина Л.А., директор МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» Круглова И.В. (предоставление помещений)	Для обучающихся 4 «А» класса - МБДОУ «Д/с «Малышок», для обучающихся 4 «Б» класса - МБДОУ «Д/с «Олененок», для обучающихся 1-3 классов - МАДОУ «Д/с «Солнечный», для обучающихся 5-11 классов - МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» Круглова И.В.
22	Обеспечение безопасности пребывания детей в образовательной организации	Весь период	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н., заведующий МБДОУ «Д/с «Малышок» Мухина С.П., заведующий МБДОУ «Д/с «Олененок» Меличаева С.А., заведующий МАДОУ «Д/с «Солнечный» Деулина Л.А., директор МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» Круглова И.В.	Назначение ответственных лиц, издание приказов об организации пропускного режима
<b>Подготовка МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» к проведению капитального ремонта</b>				
1	Организация вывоза и хранения материальных и иных ценностей на период комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	Декабрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н. Директор МКУ «Перевозский сервисный центр»	Организация вывоза и хранения материальных и иных ценностей на период комплексного капитального

			Царев С.Л.	ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»
2	Проведение соучаствующего проектирования в целях принятия дизайнерских и иных решений в оформлении пространства МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	Январь 2025 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	Организация работы по обсуждению и согласованию дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями)
3	Контроль за организацией демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	По мере проведения работ	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	Мероприятия входят в смету
4	Разработка плана мероприятий и документации по обеспечению правил ТБ при проведении комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	По мере поступления информации	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
5	Ограждение здания МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» (вешки-ограничители)	По мере необходимости, на период проведения ремонта	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
<b>Организация и проведение комплексного ремонта и оснащения МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»</b>				
1	Организация работы по проведению конкурсных процедур	До 20 декабря 2024 года	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
2	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	Декабрь 2024 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
3	Заключение договора на строительный контроль за выполнением работ по комплексному капитальному ремонту со специальной организацией	Январь 2025 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
4	Осуществление контроля за началом работ по комплексному капитальному ремонту МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» в соответствии с условиями муниципального контракта и завершением работ не позднее 30.11.2025 г.	На период ремонтных работ	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
5	Организация общественного контроля за ходом и качеством	На период ремонтных работ	Директор МАОУ «СШ №1 г.	



	проведения комплексного капитального ремонта МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	работ	Перевоза» Кобелькова О.Н.	
6	Размещение информации о ходе строительных работ на официальном сайте и официальных страницах МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» в социальных сетях, в родительских чатах	На период ремонтных работ	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
7	Заказ, закупка и установка нового оборудования и мебели для оснащения МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	Июнь-август 2025 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
8	Подписание акта приемки-сдачи работ по комплексному капитальному ремонту МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»	До 30 ноября 2025 г.	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	
9	Организация субботника по уборке помещений, переносу и установке оборудования и мебели	После завершения ремонтных работ	Директор МАОУ «СШ №1 г. Перевоза» Кобелькова О.Н.	