ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Управления образования
администрации городского 
округа Перевозский

                                                                                                                                                   от 17 октября 2019 года № 524 - ПД

План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Перевозского муниципального района Нижегородской области в 2020 году"
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Показатели, результаты 

	I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

	1.1.
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:
- предварительные итоги экзаменационной кампании;
- окончательные итоги экзаменационной кампании,


	июль 2019 года

октябрь 2019 года
	Управление образования администрации городского округа Перевозский (далее – УО), муниципальное казенное учреждение городского округа Перевозский Нижегородской области "Информационный методический центр" (далее –

МКУ ИМЦ)
	1.Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам.
2.Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.

3.Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.

4.Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.

5.Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.

	1.2.
	Подведение итогов экзаменационной кампании 2019 года:
- конференция педагогической общественности г.о. Перевозский;
· совещание с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций (далее – МООО);
· совещание с руководителями районных методических объединений учителей-предметников (далее – РМО);
· участие в областном педагогическом форуме;
· участие в областном совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее – ОМСУ), и специалистами, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11
	август 2019 года

октябрь 2019 года


	УО, МКУ ИМЦ
УО

МКУ ИМЦ

УО
УО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	2. 
	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА
	октябрь 2019 года


	УО, МКУ ИМЦ
	Статистический сборник УО "Основные итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году"

	3. 
	Публикация материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА на официальном сайте УО
	октябрь 2019 года


	МКУ ИМЦ
	  http://www.uoper.ucoz.ru (раздел "ГИА")


	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат:

- об основном общем образовании;
- о среднем общем образовании.
Подготовка к пересдаче:

· ГИА-9 по обязательным учебным предметам и предметам по выбору;

· ГИА-11 по обязательному учебному предмету (математика).
	июль 2019 года

июль 2019 года


	УО, МООО
	Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам (ГИА-9 и ГИА-11) и предметам по выбору (ГИА-9)

	2.
	Корректировка рабочих программ учебных предметов, по которым проводится ГИА-9, ГИА-11 
	август - сентябрь 2019 года
	МООО
	Сравнение  среднего балла по итогам ЕГЭ, ОГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ, ОГЭ прошлого года



	3.
	Планирование прохождения курсовой подготовки на базе ГБОУ ДПО НИРО учителями-предметниками  по учебным предметам, по которым проводится ГИА
	сентябрь 2019 года
	МООО
	

	4.
	Проведение в рамках РМО семинаров для учителей-предметников  по вопросам ГИА
	в течение 2019-2020 учебного года
	МКУ ИМЦ
	

	III. Нормативно-правовое обеспечение

	1.
	Подготовка организационно-распорядительной и информационно-справочной документации муниципального уровня по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

	1.1.
	Подготовка проекта постановления администрации городского округа Перевозский Нижегородской области (далее г.о. Перевозский) "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о. Перевозский Нижегородской области в 2020 году"
	январь 2020 года
	УО


	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

	1.2.
	Издание организационно-распорядительной и информационно-справочной документации муниципального уровня по вопросам организации и проведения ГИА-9:

	1.2.1.
	о назначении ответственных за проведение ГИА-9, за передачу персональных данных, обеспечение технических требований в рамках подготовки и проведения ГИА-9
	октябрь 2019 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2019 года


	1.2.2.
	об организации информационного обеспечения ГИА-9
	октябрь - ноябрь 2019 года
	
	

	1.2.3.
	об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9
	ноябрь - декабрь 2019 года
	
	

	1.2.4.
	о сборе сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС ГИА-9)
	декабрь 2019 года
	
	

	1.2.5
	о предоставлении информации о пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА-9 
	январь 2020 года
	
	

	1.2.6
	о подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку как допуск к ГИА-9 (далее – ИС РЯ):
- февральский срок
- мартовский срок

- майский срок
	январь - февраль 2020 года

февраль - март 2020 года

май 2020 года
	
	

	1.2.7
	о персональном составе территориальных предметных подкомиссий (далее – ТППК)
	апрель 2020 года
	
	

	1.2.8
	о предоставлении сведений о кандидатурах членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2020 году
	 май 2020 года
	
	

	1.2.9
	о проведении репетиционных экзаменационных работ
	апрель 2020 года
	
	

	1.2.10
	об организации ГИА-9 в форме ГВЭ
	апрель - май 
2020 года
	
	

	1.2.11
	о доставке выпускников в ППЭ
	май 2020 года
	
	

	1.2.12
	о распределении членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2020 году по ППЭ
	май - июнь 
2020 года
	
	

	1.3.
	Издание организационно-распорядительной и информационно-справочной документации муниципального уровня по вопросам организации и проведения ГИА-11:

	1.3.1
	о назначении ответственных за проведение ГИА-11, за передачу персональных данных, обеспечение технических требований в рамках подготовки и проведения ГИА-11
	октябрь 2019 года
	УО, МООО

МКУ ИМЦ
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	1.3.2
	о подборе кандидатур членов ГЭК, руководителей ППЭ
	октябрь 2019 года
	
	

	1.3.3
	о предоставлении сведений о ППЭ 
	октябрь 2019 года
	
	

	1.3.4
	об организации информационного обеспечения ГИА-11
	октябрь - ноябрь 2019 года
	
	

	1.3.5
	об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11
	октябрь - ноябрь 2019 года
	
	

	1.3.6.
	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска (далее – ИС(И)) к ГИА-11:

- декабрьский срок

- февральский срок

- майский срок
	октябрь - ноябрь 2019 года

январь 2020 года

апрель 2020 года
	
	

	1.3.7
	об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11
	ноябрь - декабрь 2019 года
	
	

	1.3.8
	о подборе кандидатур членов предметных комиссий (далее – ПК) в рамках проведения ГИА-11
	ноябрь - декабрь 2019 года
	
	

	1.3.9
	о сборе сведений в региональную базу данных информационной системы обеспечения проведения ГИА-11 (далее – РИС ГИА-11)
	декабрь 2019 года
	
	

	1.3.10
	о подборе кандидатур персонального состава организаторов в ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ
	март - апрель 
2020 года
	
	

	1.3.11
	об изучении и координации деятельности МООО по подготовке и проведению ГИА-11
	апрель - май 
2020 года
	
	

	1.3.12
	о проверке готовности ППЭ
	май 2020 года 

по мере необходимости
	
	

	1.3.13
	о доставке выпускников в ППЭ
	май 2020 года
	
	

	2.
	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11
	в течение 2019-2020 учебного года по мере необходимости
	УО, МООО

МКУ ИМЦ
	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2019 года

	IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Распределение средств из областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Перевозский Нижегородской области, в том числе на:

	1.1.
	видеонаблюдение ППЭ
	до 1 февраля 
2020 года


	УО, МООО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	1.2.
	дооборудование ППЭ
	
	
	

	1.3.
	обеспечение каналов связи в ППЭ
	
	
	

	1.4.
	оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и лабораторных работ, членов ТППК) 
	август - ноябрь 
2020 года
	
	

	2.
	Предоставление информации о членах ГЭК, которые будут работать с ключами шифрования на носителях "КриптоПро Рутокен CSP"
	ноябрь 
2019 года


	УО
	

	3.
	Заключение договора с Нижегородским филиалом ПАО Ростелеком, привлекаемым  к выполнению работ (услуг), связанных с обеспечением онлайн трансляции ЕГЭ
	февраль - март 

2020 года
	МООО
	

	4.
	Сбор сведений о фактически отработанном времени лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

	4.1.
	Сбор сведений о фактически отработанном времени лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (членами ГЭК, руководителями ППЭ, организаторами ППЭ, техническими специалистами ППЭ, специалистами по проведению инструктажа и лабораторных работ, членами ТППК)
	май - июль 
2020 года
	УО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Организация и проведение обучения: 

	1.1.
	лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА:

-  ответственного за ГИА в УО,
- оператора муниципальной части РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11,
- членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ,
-  руководителей ППЭ,

-  организаторов ППЭ,

-  технических специалистов ППЭ;
- специалистов по проведению инструктажа и лабораторных работ

-лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий "Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет", "Печать КИМ в аудиториях ППЭ", "Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ"

- лиц, привлекаемых к проведению ИС(И);
- лиц, привлекаемых к проведению ИС РЯ.
	октябрь, ноябрь 2019 года - март, апрель 2020 года
ноябрь 2019 года

ноябрь 2019 года -
март, апрель 

2019 года

октябрь 2019 года - апрель 2020 года
октябрь, ноябрь 2019 года
ноябрь 2019 года
январь 2020 года
	УО, МКУ ИМЦ, МООО


	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года



	1.2.
	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
	по расписанию курсовой подготовки НИРО
	МКУ ИМЦ, МООО
	Показатели статистико-аналитического отчета УО о результатах ГИА-9 и ГИА-11

	1.3.
	учителей МООО со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2020 год
	по расписанию курсовой подготовки НИРО
	МКУ ИМЦ, МООО
	

	1.4.
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ 
	октябрь 2019 года - апрель 2020 года
	УО, МООО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года

	1.5.
	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ 
	апрель - май 
2020 года
	УО, МООО
	

	1.6.
	общественных наблюдателей
	октябрь 2019 года - апрель 2020 года
	УО
	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2019 года

	2.
	Обучение и проведение квалификационных испытаний для:

	2.1.
	членов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт):
- обучающие мероприятия и семинары НИРО
	согласно графику ГБОУ ДПО НИРО
	УО, МКУ ИМЦ

	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ

	2.2.
	председателей ТППК ГИА-9 оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету:

- обучающие мероприятия и семинары ГБОУ ДПО НИРО
	согласно графику ГБОУ ДПО НИРО
	УО, МКУ ИМЦ

	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ

	2.3.
	заместителей председателей и членов ТППК ГИА-9 оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету
	октябрь 2019 года -февраль 2020 года
	УО, МКУ ИМЦ, председатели ТППК
	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ

	VI. Организационное сопровождение

	1.
	ГИА-9

	1.1. 
	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9

	1.1.1.
	Формирование состава муниципального и школьных координаторов ГИА-9, муниципального и школьных операторов по внесению информации в базу данных ГИА-9 2020 года и обеспечению взаимодействия с РИС ГИА-9
	октябрь 2019 года
	УО, МКУ ИМЦ, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2020 году

	1.1.2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа выпускников МООО текущего учебного года 
	октябрь 2019 года
	УО, МООО
	

	1.1.3.
	Сбор предложений по персональному составу членов ПК Нижегородской области, председателей, заместителей председателей, членов ТППК г.о. Перевозский
	ноябрь 2019 года
	УО, МКУ ИМЦ, МОО
	

	1.1.4.
	Формирование и согласование перечня ППЭ ГИА-9 в 2020 году
	январь 2020 года
	УО
	

	1.1.5. 
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:
·  членов ГЭК;
·  членов ПК;
·  руководителей ППЭ;
·  организаторов ППЭ;
·  технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и лабораторных работ, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
·  членов ТППК
	декабрь 2019 года

февраль 2020 года

май 2020 года
	УО, МОО
	

	1.2. 
	Формирование муниципальной части  РИС ГИА-9 в 2020 году

	1.2.1.
	Сбор, проверка муниципальной базы данных РИС ГИА-9 (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755), содержащей:

а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:

- фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;

- форма ГИА-9, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; 

- отнесение обучающихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов;

- наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;

- место сдачи ГИА-9;

б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;

в) сведения о результатах   ГИА-9;

г) сведения об апелляциях обучающихся:

- фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции;

- номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции;

д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);

е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;

ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;

з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9;

и) сведения о местах проведения ГИА-9;

к) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9


	до 20 января 2020 года

до 5 марта

2020 года

в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;

в течение двух дней со дня принятия МООО

соответствующего решения;

не позднее, чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;

в течение десяти календарных дней после соответствующего экзамена;

в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;

в течение суток со дня подачи апелляции;

в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции;

не позднее, чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;

не ранее чем за неделю и не позднее, чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;

не позднее, чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;

в течение недели со дня проведения экзамена;

не позднее, чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;

в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету
	УО, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2020 году

	1.3.
	Организация и проведение ИС РЯ как допуска к ГИА-9 в 2020 году

	1.3.1.
	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ
	ноябрь-декабрь 2019 года
	УО, МООО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведении экзаменационной кампании 2020 года

	1.3.2.
	Проведение ИС РЯ:

·  основной срок

·  дополнительный срок

·  дополнительный срок
	12 февраля 2020 года

11 марта 2020 года

18 мая 2020 года
	УО, МООО
	

	1.4.
	Организация и проведение ГИА-9 в 2020 году

	1.4.1.
	Получение членами ГЭК пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9
	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП НО)
	УО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года

	1.4.2.
	Обеспечение информационной безопасности при хранении пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9
	до передачи членам ГЭК не позднее 7.30 дня проведения экзамена 
	УО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года

	1.4.3.
	Направление результатов ГИА-9 в МООО
	в течение одного рабочего дня после их утверждения председателем ГЭК
	УО
	

	1.4.4.
	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами
	в течение 2-х дней после объявления результатов
	УО
	

	1.4.5.
	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки (при необходимости)
	сентябрь 2020 года
	УО, МООО
	

	1.5.
	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2020 году

	1.5.1.
	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации г.о. Перевозский "О проведении ГИА на территории г.о. Перевозский в 2020 году"
	весь период экзаменационной кампании 2020 года
	УО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года

	1.5.2.
	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению ГИА на территории г.о. Перевозский
	январь - февраль 2020 года
	УО
	

	1.5.3.
	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с организациями и службами:

    - ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ",

· подразделение "Перевозские районные электрические сети" "Производственное отделение "Арзамасские электрические сети" филиала "Нижновэнерго" публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья",

· Перевозский районный узел связи Арзамасского межрайонного узла связи Нижегородского филиала публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком",

· межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Перевозский",
· муниципальное автономное учреждение г.о. Перевозский Нижегородской области "Редакция газеты "Новый путь"
	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9
	УО
	

	1.6.
	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9

	1.6.1.
	Размещение информации о порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, сроках и местах приема заявлений на официальном сайте УО
	октябрь 2019 года
	УО
	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2020 года

	1.6.2.
	· Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 на территории г.о. Перевозский" с целью привлечения:

· родительской общественности – в МООО;

· студентов и представителей молодежных движений – в профессиональные образовательные организации (далее – ПОО);

· представителей политических партий и общественных организаций – в местные отделения данных организаций
	январь - февраль 2020 года
	УО
	

	1.6.3.
	Прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА-9, внесение сведений о них в РИС 
	в период экзаменационной кампании 2020 года 
	УО
	

	1.6.4.
	Передача заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА-9 в ГБУ ДО ЦМКО
	в период экзаменационной кампании 2020 года 
	УО
	

	1.6.5.
	Получение удостоверений общественных наблюдателей в ГБУ ДО ЦМКО 
	в период экзаменационной кампании 2020 года 
	УО
	

	1.6.6.
	Выдача удостоверений общественных наблюдателей
	в период экзаменационной кампании 2020 года 
	УО
	

	1.6.7.
	Проведение инструктажа общественных наблюдателей за проведением ГИА-9
	В период экзаменационной кампании 2020 года 
	УО
	

	1.7.
	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9

	1.7.1.
	Участие в областном совещании с руководителями ОМСУ, и ответственными за ГИА
	октябрь 2019 года
	УО
	Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2019 году.

Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.

	1.7.2.
	Совещание с руководителями МООО по вопросам:

· об итогах проведения экзаменационной кампании 2019 года и задачах по подготовке ГИА в 2020 году;

· о готовности системы образования г.о. Перевозский к экзаменационной кампании 2020 года
	август 2019 года

март 2020 года
	УО
	

	1.7.3.
	Совещание с руководителями РМО
	август 2019 года
	МКУ ИМЦ
	

	1.7.4.
	Проведение ГИА-9, в том числе:

            -   проведение экзаменов в ППЭ;

· организация работы ТППК
	В соответствии с единым расписанием, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
	УО, МКУ ИМЦ, МООО
	

	2.
	ГИА-11

	2.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2020 году.

Формирование РИС в части  составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:

	2.1.1.
	обучающихся 11-х классов МООО
	до 1 декабря 2019 года

в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее -  ФГБУ ФЦТ)
	УО, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2020 году

	2.1.2.
	студентов ПОО
	
	
	

	2.1.3.
	выпускников прошлых лет
	
	
	

	2.1.4.
	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов
	
	
	

	2.1.5.
	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в г.о. Перевозский и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт  РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства
	
	
	

	2.2.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:

	2.2.1.
	база данных МООО
	октябрь-ноябрь

 2019 года 
в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ ФЦТ
	УО, МКУ ИМЦ, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2020 году

	2.2.2.
	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому
	
	
	

	2.2.3.
	база данных аудиторного фонда ППЭ
	
	
	

	2.3.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:

	2.3.1.
	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в УО
	сентябрь-ноябрь 201? года


	УО, МКУ ИМЦ, МООО
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-11 в 2020 году

	2.3.2.
	база данных операторов муниципальной части РИС
	
	
	

	2.3.3.
	база данных членов  ГЭК
	октябрь-ноябрь 2018 года
	
	

	2.3.4.
	база данных руководителей ППЭ
	
	
	

	2.3.5.
	база данных организаторов ППЭ
	декабрь 2018 года – февраль 2019 года 

в соответствии с периодом проведения ГИА-11
	
	

	2.3.6.
	база данных технических специалистов ППЭ
	
	
	

	2.3.7.
	база данных членов ПК (экспертов)
	
	
	

	2.4.
	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях "Крипто Про Рутокен CSP"– токенах членов ГЭК для организации:
* ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), 

* печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:

	2.4.1.
	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования
	ноябрь 

2019 года


	УО, МКУ ИМЦ, МООО
	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в 2020 году

	2.4.2.
	перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах
	ноябрь 2019 года - февраль 2020 года
	
	

	2.5.
	Техническое дооснащение (при необходимости):

	2.5.1.
	ППЭ
	октябрь 2019 года –

апрель 2020 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11
	УО, МООО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	2.6.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11

	2.6.1.
	Проведение пробного сочинения (изложения)  в МООО
	октябрь 2019 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2020 году

	2.6.2.
	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))
	ноябрь 

2019 года
	
	

	2.6.3.
	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)
	январь, апрель, май 2020 года

за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки
	
	

	2.6.4.
	Проведение ИС(И):

- основной срок

- дополнительные сроки


	декабрь 2019 года

февраль, май 

2020 года
	
	

	2.6.5.
	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)
	январь, март, июнь 

2020 года
	
	

	2.7.
	Взаимодействие с РЦОИ 

	2.7.1.
	Подготовка и направление в РЦОИ:

- сведений о выпускниках текущего года

- сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору:

досрочный и основной периоды ГИА

дополнительный период ГИА

- отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 
	октябрь-ноябрь 2019 года

до 5 февраля 
2020 года
до 20 августа 

2020 года

в течение двух дней со дня получения сведений
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2020 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС.

	2.7.2.
	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:
  - в досрочный период
  - в основной период
  - в дополнительный сентябрьский период
	в соответствии с графиков ФГБУ ФЦТ
	УО, МООО
	

	2.7.3.
	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:
  - в досрочный период

  - в основной период
  - в дополнительные сентябрьские сроки
	в соответствии с графиков ФГБУ ФЦТ
	УО, МООО
	

	2.7.4.
	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов
	не позднее, чем за 2 дня до экзамена
	УО, МООО
	

	2.7.5.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС
	ноябрь 2019 года – май 2020 года
	УО
	

	2.7.6.
	Формирование заявки на обеспечение г.о. Перевозский экзаменационными материалами:

- досрочный период

- основной период 
- дополнительные сентябрьские сроки
	в соответствии с запросом РЦОИ
	УО
	

	2.7.7.
	Получение экзаменационных материалов из УСС 
	в соответствии с графиком МОНиМП НО 
	УО
	

	2.7.8.
	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:

– выпускников текущего года – в МООО

– выпускников прошлых лет – в УО
	согласно срокам получения результатов из ФГБУ ФЦТ
	УО, МООО
	

	2.7.9.
	Прием и передача апелляций в РЦОИ:

- по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11

- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ


	в течение 2-х рабочих дней с момента подачи
в течение 4-х рабочих дней с момента подачи
	УО, МООО
	

	2.7.10.
	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:

- в досрочный период 

- в основной период

- в дополнительные сентябрьские сроки
	до 15 марта 
2020 года

до 12 мая 
2020 года

до 22 августа 
2020 года
	УО, МООО

	

	2.8.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия

	2.8.1.
	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации г.о. Перевозский "О проведении ГИА на территории г.о. Перевозский в 2020 году"
	весь период экзаменационной кампании 2019 года
	УО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	2.8.2.
	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению ГИА-11 на территории г.о. Перевозский
	январь - февраль 2020 года по мере необходимости
	УО
	

	2.8.3.
	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с организациями и службами:

    - ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ",

· подразделение "Перевозские районные электрические сети" "Производственное отделение "Арзамасские электрические сети" филиала "Нижновэнерго" публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья",

· Перевозский районный узел связи Арзамасского межрайонного узла связи Нижегородского филиала публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком",

· межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Перевозский",
· отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Перевозскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области,

· муниципальное автономное учреждение г.о. Перевозский Нижегородской области "Редакция газеты "Новый путь",
· УСС по Нижегородской области,
· ОАО "Калуга - Астрал"
	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11
	УО
	

	2.8.4.
	Взаимодействие с ОАО "Калуга - Астрал" по вопросам информационной безопасности и  обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи
	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года
	УО
	

	2.8.5.
	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу доставки экзаменационных материалов в ППЭ
	май-июнь 2020 года
	УО
	

	2.8.6.
	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с МО МВД РФ "Перевозский")
	за месяц до начала соответствующего периода  (срока) экзаменационной кампании 

2020 года
	УО, МООО
	

	2.9.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

	2.9.1.
	Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2020 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 

2020 года
	УО
	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2020 году

	2.9.2.
	Организация пробного включения онлайн  трансляции ППЭ
	по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ
	УО, ППЭ
	

	2.9.3.
	Проработка вопросов:
- о сохранении и обеспечении рабочего состояния имеющихся ПАК;
- о заключении договоров с ПАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ;
- об обеспечении оффлайн видеонаблюдения в аудитории для лиц с ОВЗ, в ППЭ на дому и резервном ППЭ
	октябрь - ноябрь 2019 года
	УО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	2.9.4.
	Проверка готовности ППЭ, в том числе:

- ППЭ для проведения ЕГЭ,

- ППЭ для проведения ГВЭ-11,

-  ППЭ на дому,

- резервном ППЭ
	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения 

ГИА-11
	УО, ППЭ
	

	2.9.5.
	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:

- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру;

- наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.
	весь период проведения экзаменационной кампании 

2020 года
	УО, ППЭ
	

	2.10.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья

	2.10.1.
	Направление информационно-инструктивного письма в МООО "Об организации работы с лицами с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11"
	ноябрь-декабрь 2019 года
	УО
	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2020 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11, в части соблюдения их прав)

	2.10.2.
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:

- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;

- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;

- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.
	сроки проведения соответствующего периода  экзаменационной кампании 

2020 года
	УО, ППЭ, МООО
	

	2.11.
	Организация работы общественных наблюдателей

	2.11.1.
	Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории г.о. Перевозский" с целью привлечения:

- родительской общественности – в МООО;

- студентов и представителей молодежных движений – в ПОО;

- представителей политических партий и общественных организаций – в местные отделения данных организаций.
	ноябрь-декабрь 2019 года
	УО
	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2020 года.

 Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ 

	2.11.2.
	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА
	январь-апрель 2020 года
	УО
	

	2.11.3.
	Подготовка пакета документов для аккредитации общественных наблюдателей в ГБУ ДО ЦМКО
	в период экзаменационной кампании 

2020 года в соответствии с графиком приема заявлений на аккредитацию в соответствующий период (срок) проведения ГИА
	УО
	

	2.12.
	Обеспечение организованной подготовки  и качественного проведения ГИА-11

	2.12.1.
	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в областных совещаниях, семинарах
	период подготовки к ГИА
	УО
	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2020 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.

	2.12.2.
	Совещание с руководителями МООО по вопросам:

- об итогах проведения экзаменационной кампании 2019 года и задачах по подготовке ГИА в  2020 году

- о готовности г.о. Перевозский к экзаменационной кампании 2020 года
	август 

2019 года

март 

2020 года
	УО, МООО
	

	2.12.3.
	Рабочие совещания (консультации)  с МООО, у которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11
	ноябрь 2019 года –февраль 2020 года

(по графику)
	УО, МООО
	

	2.12.4.
	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ
	по графику МОНиМП НО
	УО, ППЭ
	

	2.12.5.
	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
	февраль 2020 года
	УО, МООО
	

	2.12.6.
	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы"
	март – апрель 2020 года
	УО, МООО
	

	2.12.7.
	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "Я сдам ЕГЭ"
	апрель 2020 года
	УО, МООО
	

	2.12.8.
	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"
	весь период проведения экзаменационной кампании 

2020 года 
	УО
	

	2.12.9.
	Проведение ГИА-11, в том числе:

- проведение экзаменов в ППЭ

- участие в работе предметных комиссий


	в соответствии с единым расписанием, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
	УО, МООО
	

	2.12.10.
	Мониторинг ГИА-11 в соответствии  с единым расписанием экзаменов
	соответствующий период (срок) проведения 

ГИА-11
	УО, ППЭ
	

	2.13.
	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА

	2.13.1.
	Обеспечение взаимодействия  муниципального оператора РИС с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet
	весь период проведения экзаменационной кампании 

2020 года
	УО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.13.2.
	Обеспечение ППЭ переносным металлоискателем и обучение организаторов ППЭ работы с данным устройством
	соответствующий период (срок) проведения 

ГИА-11
	УО, руководитель ППЭ
	

	2.13.3.
	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи
	ноябрь - декабрь 2019 года
	УО
	

	VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА-2019 на официальном сайте УО, официальных сайтах МООО

	1.1.
	Размещение информации на официальных сайтах УО, МООО по вопросам организации, проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 

2020 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	1.2.
	Направление информационно-инструктивных писем в МООО по вопросам организации информирования участников ГИА,  родителей (законных представителей)  о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2020 года
	ноябрь 

2019 года
	УО
	

	2.
	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА 

	2.1.
	Телефонные "горячие линии", в том числе:

- по вопросам ГИА-9

- по вопросам ГИА-11
- по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА

- по вопросам приема в образовательные организации высшего образования

- по вопросам организационно-технологического обеспечения ГИА
	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом МОНиМП НО "Об организации информационного обеспечения ГИА" 
	УО, МООО


	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.2.
	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА
	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом МОНиМП НО "Об организации информационного обеспечения ГИА" 
	УО, МООО
	

	2.3.
	Направление информационно-инструктивного письма в МООО об  организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в МООО
	ноябрь 

2019 года
	УО
	

	3.
	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее – СМИ) в целях информирования широкой общественности:

	3.1.
	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2020 году
	в течение двух недель до начала мероприятия
	УО,  МООО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	3.2.
	о результатах проведения ГИА, в том числе:

- предварительные  итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,

- предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА

- окончательные итоги проведения ГИА
	в течение трех рабочих  дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года
в течение пяти рабочих  дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА

октябрь 2020 года
	УО
	

	4.
	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:

	4.1.
	Оформление информационных стендов в МООО по процедуре проведения ГИА в 2020 году
	весь период проведения экзаменационной кампании

 2020 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	4.2.
	Размещение информации на сайтах МООО по вопросам ГИА
	
	
	

	4.3.
	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)
	
	
	

	4.4.
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	
	
	

	5.
	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1.
	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании

2020 года
	УО, МКУ ИМЦ
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	5.2.
	Доведение до  лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 

2020 года
	УО, МОО
	

	VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА

	1.
	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:

	1.1.
	плановых выездных проверок МООО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 

2020 года
	УО
	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2020 года

	1.2.
	плановых выездных проверок МООО по вопросу обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам
	весь период проведения экзаменационной кампании 

2020 года
	УО
	




















