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	Управление образования,

молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области

П Р И К А З

31 октября 2023 г.                                                                                             № 576-ПД

	Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Перевозский 

Нижегородской области в 2024 году"
В соответствии с приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 27 октября 2023 года № 316-01-63-2849/23 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2024 году", в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Перевозский Нижегородской области в 2024 году
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Перевозский Нижегородской области в 2024 году".

2.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2.1.при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году руководствоваться настоящим приказом;

2.2.в срок до 7 ноября 2023 года разработать и утвердить соответствующие школьные планы мероприятий ("дорожные карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году".

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации городского округа Перевозский Н.Е. Дудину. 

Начальник                                                                                             Н.В. Кондрашова

	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Управления образования

администрации городского 
округа Перевозский

                                                                                                                                                                     от 31 октября 2023 г. № 576-ПД
План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

 программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) 
на территории городского округа Перевозский Нижегородской области в 2024 году"

	№  п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Показатели, результаты 

	I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Корректировка плана курсовой подготовки учителей на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11
	август - ноябрь 
2023 года
	Муниципальное казенное учреждение городского округа Перевозский Нижегородской области "Информационный методический центр" (далее – МКУ ИМЦ), муниципальные общеобразовательные организации (далее – МООО)
	Сравнение среднего балла по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.

Сравнение среднего балла по итогам основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам со средним баллом ОГЭ прошлого года

	2.
	Адресная методическая поддержка педагогов МООО со стабильно низкими результатами ГИА-9 и ГИА-11
	в соответствии с планом - графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО 

	МКУ ИМЦ, МООО
	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 в городском округе Перевозский Нижегородской области (далее – городской округ).

Улучшение результатов выпускников МООО, снижение доли МООО показавших низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11

	3.
	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА

	в соответствии с планом - графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО, планом работы МКУ ИМЦ
	МКУ ИМЦ, руководители РМО, МООО
	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 в городском округе Перевозский

	II. Нормативно-правовое обеспечение

	1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами

	1.1.
	Издание приказов Управления образования администрации городского округа Перевозский по вопросам организации и проведения ГИА:

	1.1.1.
	о предоставлении сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) в 2023/2024 учебном году
	ноябрь 2023 года
	Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский               Нижегородской области

(далее – УО)
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года


	1.1.2.
	об организации информационного обеспечения ГИА-9 и ГИА-11
	ноябрь 2023 года
	
	

	1.1.3.
	о проведении итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)):

- декабрьский срок

- февральский срок

- апрельский срок
	ноябрь 2023 года

январь 2024 года

март 2024 года
	
	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2023 году

	1.1.4.
	о проведении итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ):

- февральский срок

- мартовский срок

- апрельский срок
	январь 2024 года

февраль 2024 года

первая неделя апреля 2024 года
	
	Анализ организации и проведения ГИА-9 в 2023 году

	1.1.5.
	о проведении ведомственного контроля МООО по вопросу организации подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году
	февраль - март
2024 года
	
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года


	1.1.6.
	об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА
	май 2024 года
	
	

	1.1.7.
	об организации подвоза участников ГИА-9 и ГИА-11 в пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2024 году
	май 2024 года
	
	

	1.1.8.
	об утверждении графика прибытия лиц, задействованных при проведении ГИА-9 и ГИА-11, в ППЭ в 2024 году
	май 2024 года
	
	

	1.1.9.
	о проверке готовности ППЭ
	май 2024 года
	
	

	1.1.10.
	об организации работы по анализу результатов ОГЭ и ЕГЭ в городском округе Перевозский в 2024 году, отнесенных к "Зонам риска"
	июль-август 
2024 года
	
	

	III. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Перевозский, в том числе на:

	1.1.


	проведение аттестации объектов информатизации Управления образования администрации городского округа Перевозский, МООО по требованиям ИСПДн
	в течение года по мере необходимости
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году

	1.2.
	оборудование ППЭ для проведения ОГЭ по новой технологии
	до 20 декабря

 2023 года
	УО, МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза"
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году.

Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	1.3.
	осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях "КриптоПро CSP", приобретение лицензий на право использования средств криптографической защиты информации "КриптоПро CSP" версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев
	до 1 февраля 

2024 года


	УО, МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза"
	

	1.4.
	обеспечение онлайн видеонаблюдения в ППЭ при проведении ЕГЭ
	до 1 марта 

2024 года
	УО, МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза"
	

	1.5.
	оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
	август - ноябрь 

2024 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году.

Отсутствие нарушений Порядка выплаты компенсации педагогическим и иным работникам за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11

	IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Организация и проведение обучения: 

	1.1.
	- лиц, привлекаемых к проведению ИС(И),

- лиц, привлекаемых к проведению ИС РЯ,

- лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий "Передача зашифрованных КИМ по сети "Интернет", "Печать КИМ в аудиториях ППЭ", "Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ",

- организаторов ППЭ
	ноябрь 2023 года
январь 2024 года
январь - май

2024 года

апрель - май 

2024 года
	УО, МООО

	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года


	1.2.
	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО
	МКУ ИМЦ, МООО
	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в городском округе Перевозский

	1.3.
	- участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ 

- участников ОГЭ и ГВЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ 
	ноябрь 2023 года - апрель 2024 года

апрель - май 
2024 года
	УО, МООО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	1.4.
	общественных наблюдателей
	ноябрь 2023 года -апрель 2024 года
	УО
	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2023 года.
Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	2.
	Обучение и проведение квалификационных испытаний:

	2.1.
	членов предметных комиссий (далее – ПК) по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ по соответствующему учебному предмету
	ноябрь 2023 года - февраль 2024 года (по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО)
	МКУ ИМЦ, МООО


	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ

	2.2.
	членов ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету
	
	
	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ

	V. Организационное сопровождение

	1.
	ГИА

	1.1. 
	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА

	1.1.1.
	Формирование состава муниципальных и школьных координаторов ГИА и операторов по внесению информации в РИС ГИА 2023-2024 учебного года и обеспечению взаимодействия с РИС
	октябрь 2023 года
	УО, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2024 году

	1.2.
	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2024 году

	1.2.1.
	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, ИС(И), ИС РЯ с:

- МО МВД РФ "Перевозский",
- ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ",
- Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком" (для проведения ГИА-11),
- ОАО "Калуга-Астрал",
- ООО "НПЭК"
	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА
	УО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	1.3.
	Организация общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА

	1.3.1.
	Организация работы по привлечению совершеннолетних граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11
	апрель - май 

2024 года
	УО


	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2024 года.

Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	1.3.2.
	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за проведением ГИА
	апрель - май 

2024 года 
	
	Повышение эффективности системы общественного наблюдения и уровня объективности проведения ГИА

	1.4.
	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА

	1.4.1.
	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах
	период подготовки к ГИА в соответствии с планом министерства образования и науки Нижегородской области
	УО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году
Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	1.4.2.
	Участие в совещаниях с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования округа к экзаменационной кампании 2024 года
	март - апрель 

2024 года
	УО
	

	1.4.3.
	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА
	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособрнадзора и ФГБУ "ФЦТ", приказами министерства образования и науки Нижегородской области
ГИА-9 - в соответствии с приказами министерства образования и науки Нижегородской области
	УО
	

	1.4.4.
	Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
	в соответствии с приказом министерства образования и науки Нижегородской области
	УО, МООО
	

	1.4.5.
	Участие в мероприятиях в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором
	март-апрель

2024 года
	УО, МООО
	

	1.4.6.
	Участие в мероприятиях в рамках региональной акции "Объективно"
	октябрь 2023 года -апрель 2024 года
	УО, МООО
	

	1.4.7.
	Проведение ГИА, в том числе:

- проведение экзаменов в ППЭ

- участие в работе ПК

	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором
	УО, МООО
	

	1.4.8.
	Мониторинг ГИА в соответствии  с единым расписанием экзаменов
	в течение соответствующего периода (срока) проведения 

ГИА
	УО, ППЭ
	

	1.5.
	Техническое дооснащение (при необходимости):

	1.5.1.
	ППЭ:

- технологии печати и сканирования в аудиториях ППЭ;

- наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети "Интернет";

- проведение ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ);

- проведение ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам
	до 20 декабря 

2023 года
	УО, МООО
	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	1.6.
	Планирование работы УО и его взаимодействие с РЦОИ

	1.6.1.
	Подготовка и направление в РЦОИ:

- сведений о выпускниках текущего года:
- ГИА-11

- ГИА-9
- сведений о количестве участников ГИА-11 по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору:

досрочный и основной периоды:

- ГИА-11
- ГИА-9
дополнительный период:
- ГИА-9

- ГИА-11
- отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов
	ноябрь 2023 года
январь 2024 года
не позднее 1 февраля

2024 года

не позднее 1 марта 2024 года 

не позднее 18 августа

2024 года

не позднее 21 августа 2024 года
в течение двух дней со дня получения сведений
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. 
Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС

	1.6.2.
	Сбор информации по количеству участников ГИА по ППЭ/распределение участников ГИА по ППЭ:

  - в досрочный период,
  - в основной период,
  - в дополнительный период
	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	УО, МООО
	

	1.6.3.
	Сбор информации по количеству участников ГИА в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного, основного и дополнительного периодов
	не позднее, чем за два дня до экзамена
	УО, МООО
	

	1.6.4.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС
	ноябрь 2023 года – май 2024 года
	УО
	

	1.6.5.
	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности
	строго за два дня до проведения экзамена
	УО, ППЭ
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году.

Отсутствие нарушений сроков прохождения контроля технической готовности

	1.6.6.
	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11
	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС, установленным министерством образования и науки Нижегородской области
	УО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году.

Отсутствие нарушений сроков обработки экзаменационных работ

	1.6.7.
	Участие в работе ПК ГИА-9 и ГИА-11
	в соответствии с графиком проверки работ участников ГИА по учебным предметам, установленным министерством образования и науки Нижегородской области
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году.

Отсутствие нарушений сроков проверки экзаменационных работ, снижение доли экзаменационных работ, направленных на третью проверку

	1.6.8.
	Организация оповещения об утвержденных результатах ГИА:

- выпускников текущего года – в МООО

- выпускников прошлых лет – в УО

- обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций – в УО
	в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов из РЦОИ
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. 

Отсутствие нарушений сроков оповещения об утвержденных результатах ГИА

	1.6.9.
	Прием и передача апелляций в РЦОИ:

- по процедуре проведения ГИА

- о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА.


	прием – в день проведения экзамена в ППЭ

передача апелляции и заключения о результатах проверки сведений, изложенных в апелляции, в АК – в день проведения экзамена
прием – в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету
 передача в АК – в течение одного рабочего дня после ее получения
	УО, ППЭ, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. 

Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС

	1.7.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья

	1.7.1.
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:

- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой,
- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи,
- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов
	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2024 года
	УО, МООО
	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2024 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА в части соблюдения их прав)

	1.8.
	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА

	1.8.1.
	Обеспечение взаимодействия УО с РЦОИ и МООО посредством обмена информации в защищенной сети VipNet
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	1.8.2.
	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами
	соответствующий период (срок) проведения ГИА
	УО
	

	1.8.3.
	Проработка вопроса обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи
	ноябрь - декабрь 

2023 года
	УО
	

	2. 
	ГИА-9

	2.1.
	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9

	2.1.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года
	октябрь 2023 года
	УО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	2.1.2.
	Направление предложений по персональному составу членов ПК и АК Нижегородской области
	ноябрь - декабрь 

2023 года
	УО
	

	2.1.3.
	Формирование перечня ППЭ ГИА-9 в 2023 году
	январь 2024 года
	УО
	

	2.1.4.
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:

- членов ГЭК,
- членов ПК (экспертов), АК

- руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ассистентов для лиц с ОВЗ
	декабрь 2023 года

февраль 2024 года

март 2024 года


	УО, МООО
	

	2.2.
	Формирование и внесение сведений в муниципальную часть РИС в части организации мест проведения ГИА-9:

	2.2.1.
	база данных МООО
	декабрь 2023 года - январь 2024 года


	УО, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	2.2.2.
	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому
	
	
	

	2.2.3.
	база данных аудиторного фонда ППЭ
	
	
	

	2.3.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:

	2.3.1.
	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9 в УО
	ноябрь 2023 года
	УО, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	2.3.2.
	база данных операторов муниципальной части РИС
	
	
	

	2.3.3.
	база данных членов  ГЭК
	
	
	

	2.3.4.
	база данных руководителей ППЭ
	
	
	

	2.3.5.
	база данных организаторов ППЭ
	декабрь 2023 года - февраль 2024 года в соответствии с периодом проведения ГИА-9
	
	

	2.3.6.
	база данных технических специалистов ППЭ
	
	
	

	2.3.7.
	база данных членов ПК (экспертов)
	
	
	

	2.3.8.
	база данных членов АК
	
	
	

	2.4.
	Организация и проведение ИС РЯ как условия допуска к ГИА-9 в 2024 году

	2.4.1.
	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ как условия допуска к ГИА-9
	январь 2024 года
	УО, МООО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведении экзаменационной кампании 2024 года

	2.4.2.
	Проведение ИС РЯ как условия допуска к ГИА-9:

·  основной срок

·  дополнительный срок


	14 февраля 

2024 года

13 марта 2024 года

15 апреля 2024 года
	УО, МООО
	

	2.5.
	Организация и проведение ГИА-9 в 2024 году

	2.5.1.
	Направление результатов ГИА-9 в МООО
	в течение одного рабочего дня после их утверждения председателем ГЭК
	УО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	2.5.2.
	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами
	в течение двух дней после объявления результатов
	УО, МООО
	

	2.5.3.
	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов
	июнь - июль 

2024 года
	УО
	

	2.5.4.
	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки
	сентябрь 2024 года
	УО, МООО
	

	3.
	ГИА-11

	3.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2024 году. Формирование муниципальной части РИС в части  составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:

	3.1.1.
	обучающихся 11-х классов МООО
	до 1 декабря 

2023 года

 в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС 
	УО, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году

	3.1.2.
	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций
	
	
	

	3.1.3.
	выпускников прошлых лет
	
	
	

	3.1.4.
	лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов
	
	
	

	3.1.5.
	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в УО и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт  РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства.
	
	
	

	3.2.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:

	3.2.1.
	база данных МООО
	ноябрь 2023 года 
в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	УО, МООО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году

	3.2.2.
	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому
	
	
	

	3.2.3.
	база данных аудиторного фонда ППЭ.
	
	
	

	3.3.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:

	3.3.1.
	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в УО
	сентябрь-ноябрь 
2023 года


	УО, МООО
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году

	3.3.2.
	база данных операторов муниципальной части РИС
	
	
	

	3.3.3.
	база данных членов ГЭК
	ноябрь 2023 года
	
	

	3.3.4.
	база данных руководителей ППЭ
	
	
	

	3.3.5.
	база данных организаторов ППЭ
	декабрь 2023 года - февраль 2024 года 

в соответствии с периодом проведения ГИА-11
	
	

	3.3.6.
	база данных технических специалистов ППЭ
	
	
	

	3.3.7.
	база данных членов ПК (экспертов)
	
	
	

	3.3.8.
	база данных членов АК
	
	
	

	3.4.
	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях "КриптоПро CSP"– токенах членов ГЭК для организации:

- печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, 

- ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), 

- КЕГЭ,

в том числе:

	3.4.1.
	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача средств криптографической защиты информации (далее – токен)
	сентябрь 2023 года

	УО, МООО
	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирования в аудиториях ППЭ, КЕГЭ в 2024 году

	3.4.2.
	приобретение лицензий на право пользования средств криптографической защиты информации "КриптоПро CSP" версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев
	октябрь 2023 года
	
	

	3.4.3.
	перезапись токенов
	октябрь 2023 года - февраль 2024 года
	
	

	3.5.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 (далее – ИС(И))

	3.5.1.
	Проведение пробного сочинения (изложения)  в МООО
	ноябрь 2023 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ИС(И) как условия допуска к ГИА-11 в 2023 году

	3.5.2.
	Формирование базы данных участников ИС(И)
	ноябрь 2023 года
	
	

	3.5.3.
	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)
	январь, март 

2024 года

за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки
	
	

	3.5.4.
	Проведение ИС(И):

- основной срок

- дополнительные сроки

	6 декабря 2023 года

7 февраля 2024 года

10 апреля 2024 года
	
	

	3.5.5.
	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)
	январь, март, май 

2024 года
	
	

	3.6.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, пункте видеоконференцсвязи заседания АК в дистанционной форме

	3.6.1.
	Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2024 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО
	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2024 году


	3.6.2.
	Организация тестирования онлайн  видеонаблюдения:

- в ППЭ, 
- в пункте видеоконференцсвязи заседания АК в дистанционной форме
	в соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособрнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ
в соответствии с графиком заседания АК в дистанционной форме
	УО, ППЭ
УО, пункт видеоконференцсвязи заседания АК в дистанционной форме
	

	3.6.3.
	Проработка вопросов:

- о сохранении и обеспечении рабочего состояния имеющихся ПАК,
- о заключении договора с ПАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ,
- об обеспечении онлайн видеонаблюдения в ППЭ без трансляции, в аудитории для лиц с ОВЗ,
- об обеспечении оффлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции, в ППЭ на дому и резервном ППЭ
	ноябрь 2023 года - апрель 2024 года
	УО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2024 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	3.6.4.
	Проверка готовности ППЭ, в том числе:

- ППЭ для проведения ЕГЭ,

- ППЭ для проведения ГВЭ-11,

-  ППЭ на дому,

- резервном ППЭ
	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11
	УО, ППЭ
	

	3.6.5.
	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:

- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру,
- наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО, ППЭ
	

	IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте УО, официальных сайтах МООО

	1.1.
	Размещение информации на официальных сайтах УО, МООО по вопросам организации и проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	1.2.
	Направление информационно-инструктивных писем в МООО по вопросам организации информирования участников ГИА,  родителей (законных представителей)  о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2024 года
	ноябрь 2023 года
	УО
	

	2.
	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА 

	2.1.
	Телефонные "горячие линии" и Интернет-линии, в том числе:

- по вопросам ГИА-9

- по вопросам ГИА-11

- по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА

- по вопросам приема в образовательные организации высшего образования

- по вопросам организационно-технологического обеспечения ГИА-9 и ГИА-11
	в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
	УО, МООО


	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	2.2.
	Направление информационно-инструктивного письма в МООО об  организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в МООО
	ноябрь 

2023 года
	УО
	

	3.
	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации в целях информирования широкой общественности:

	3.1.
	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2024 году
	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11
	УО,  МООО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	3.2.
	о результатах проведения ГИА
	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11
	УО
	

	4.
	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:

	4.1.
	Оформление информационных стендов в МООО по процедуре проведения ГИА в 2024 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО, МООО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	4.2.
	Размещение информации на сайтах МООО по вопросам ГИА
	
	
	

	4.3.
	Распространение информационных и справочных материалов (о Порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения Порядка проведения ГИА)
	
	
	

	4.4.
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	
	
	

	5.
	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1.
	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО, МКУ ИМЦ
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	5.2.
	Доведение до  лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО, МООО
	

	V. Контроль за организацией и проведением ГИА

	1.
	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:

	1.1.
	плановых проверок МООО по вопросу организации подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в пределах установленной компетенции
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года


	УО

	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2024 года

	1.2.
	выездных проверок МООО по вопросу обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА
	
	
	

	2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:

	2.1.
	в рамках плановых выездных проверок МООО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: 
- обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам;

- направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов ПК, технических специалистов и ассистентов
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО
	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2024 года

	2.2.
	при формировании муниципальной части РИС
	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года
	УО
	

	VI. Анализ проведения ГИА в 2024 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2024 году

	1.1.
	Подведение итогов ГИА в 2024 году:

- предварительные итоги экзаменационной кампании;

- окончательные итоги экзаменационной кампании.


	август-сентябрь 

2024 года

ноябрь 2024 года
	УО, МКУ ИМЦ
	1.Средний балл по итогам ЕГЭ/ ОГЭ по учебным предметам.

2.Доля участников ЕГЭ/ОГЭ не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ/ОГЭ.

3.Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.

4.Количество участников -высокобалльников

	1.2.
	Подведение итогов экзаменационной кампании 2024 года:
- муниципальная педагогическая конференция, совещания с руководителями МООО и
руководителями РМО,
- публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА в статистическом сборнике УО, МКУ ИМЦ "Результаты ГИА, 2023/2024 учебный год" на официальном сайте УО,
· участие в региональном совещании по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2024 года и задачах на 2025 год.
	август 2024 года

ноябрь 2024 года


	УО, МКУ ИМЦ


	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в городском округе Перевозский


